

VOTRE PLANNING DE PRÉPARATION

YOUR PREPARATION SCHEDULE

SÉCURITÉ / Safety

DATES LIMITES / Deadlines

Documents à retourner impérativement / Documents to be returned imperatively

4 Déclaration de Coordonnateur SPS / Declaration of SHP Coordinator : **16 mai / May 16**

Attestation de Notice de sécurité / Certificate accompanying Health, Safety & Security notice

D.Ö.T. – 81, rue de Paris 92100 Boulogne

Plans d'aménagement des stands pour approbation du Comité d'organisation **9 juin / June 9**

Floorplans of stand fitting for approval of the Organizers

AMC Promotion – 23, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

BONS DE COMMANDE à retourner à l'Organisateur

Order forms to be returned to the Organizers

AMC Promotion – 23, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

5 Aménagement standard / Standard fitting **25 août / August 25**

6 Plancher technique et cloisons de séparation / Technical Floor & Dividing walls **31 juillet / July 31**

7 Stands "clés en main" / Turnkey stands **25 août / August 25**

8a Cartes d'exposant et Invitations / Exhibitor's cards & Invitations **Pas de limite / No deadline**

8b Invitations Soirée Réseaux / Evening Networks Invitations **Pas de limite / No deadline**

9 Cartes de Service "Journées Presse" / "Press Days" Services Cards **5 septembre / September 5**

10 Matériel promotionnel / Advertising material **20 juin / June 20**

11 Assurance complémentaire / Complementary insurance **30 septembre / September 30**

12 Parking Exposant / Exhibitor's car park passes **11 juillet / July 11**

13 Badges Travaux / Work pass **5 septembre / September 5**

14 Hébergement / Hotel booking **Pas de limite / No deadline**

BONS DE COMMANDE à retourner au Parc des Expositions

(Voir Dossier des prestations – PARIS EXPO)

Order forms to be returned to the Exhibition Center (see Services file – PARIS EXPO)

PARIS EXPO / Espace Exposants – 1, place de la Porte de Versailles 75738 Paris Cedex 15

avant le 16 septembre

before September 16

- Electricité (branchement intermittent, permanent et de chantier, raccordement...) / Electrical power supply

- Eau (branchement, raccordement et matériel) / Water supply connection

- Air comprimé (branchement et raccordement) / Compressed air

- Télécommunication et réseaux / Telecommunications & Networks

- Elingage et accrochage / Rigging & Hanging up

- Parking Poids lourds / Heavy goods vehicles park

- Stockage et livraisons sur stand / Storage and deliveries to stands

LES ÉCHÉANCES DU MONTAGE

Deadlines for the construction period

Livraison des produits exposés / Delivery of exhibited products **28 sept. au 1 oct. / Sept. 28 to Oct. 1**

Date limite d'installation des structures d'aménagement / Deadline for construction of stand structures **1 octobre à 9h00 / October 1 at 9 am**

Date limite d'installation complète des stands / Deadline for the whole decoration of the stands **2 octobre à 8h00 / October 2 at 8 am**